

**План-график проведения исследования качества образования
по предметам «Литература» и «Мировая художественная культура»
в 6 и 8 классах**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
1.	Согласование выборки образовательных организаций, участвующих в проведении исследования качества образования по предметам «Литература» и «МХК»	До 14.03.2018	Федеральный организатор, ОИВ
2.	Обучение и консультирование специалистов, участвующих в проведении исследования качества образования по предметам «Литература» и «МХК» (дистанционно)	27.03.2018 - 25.05.2018	Федеральный организатор
3.	Доставка материалов в ОИВ	06.04.2018	Федеральный организатор
4.	Обучение и консультирование экспертов по проверке заданий с развернутыми ответами (дистанционно)	10.04.2018 - 25.05.2018	Федеральный организатор
5.	Доставка материалов из ОИВ в образовательные организации	09.04.2018, 11.04.2018	ОИВ
6.	Проведение диагностической работы по предметам «Литература» и «МХК» в 6 классах.	10.04.2018	ОИВ, ОО
7.	Проведение диагностической работы по предметам «Литература» и «МХК» в 8 классах.	12.04.2018	ОИВ, ОО
8.	Заполнение форм с контекстной информацией об ОО	10.04.2018, 12.04.2018	ОИВ, ОО
9.	Доставка материалов из образовательных организаций в ОИВ, сканирование и отправка материалов на проверку	11.04.2018, 13.04.2018	ОИВ

10.	Проведение анкетирования организаторов процедур исследования в ОО, учителей, специалистов по проверке заданий с развернутым ответом	13.04.2018 - 11.05.2018	ОИВ, ОО
11.	Проверка работ	17.04.2018 - 17.05.2018	Федеральный организатор
12.	Обработка результатов	24.05.2018	Федеральный организатор
13.	Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации для использования в работе	25.05.2018	Федеральный организатор